

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Центр развития ребенка Детский сад №6 «Березка»  
(МБДОУ «ЦРР Дс №6 «Березка»)

**ПРИКАЗ**

9.01.2023 № 43

г. Красный Сулин

**О внедрении ФОП ДО и создании рабочей группы**

На основании статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», во исполнение приказа Минпросвещения России от 25.11.2022 № 1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования»

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Сформировать рабочую группу по переходу на федеральную образовательную программу дошкольного (далее — рабочая группа) в следующем составе:

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Руководитель рабочей группы | Заместитель заведующего по воспитательно-образовательной работе Дьякова Е.Ю. |
|-----------------------------|--|

|                      |   |
|----------------------|---|
| Члены рабочей группы | воспитатель Герцык Л.И.<br>воспитатель Бибич А.Ю. |
|----------------------|---|

2. Утвердить план-график внедрения федеральной образовательной программы дошкольного образования (далее – ФОП ДО) в МБДОУ «ЦРР Детский сад № 6 «Березка» согласно приложению к настоящему приказу.

3. Рабочей группе:

- выполнить мероприятия согласно плану-графику, утвержденному пунктом 2 настоящего приказа;
- привлекать при необходимости иных работников МБДОУ «ЦРР Детский сад № 6 «Березка» для выполнения мероприятий плана-графику, утвержденного пунктом 2 настоящего приказа;
- проводить совещания, консультации и другие действия для выполнения мероприятий плана-графику, утвержденного пунктом 2 настоящего приказа.


4. Заместителю заведующего Дьяковой Е.Ю. контролировать выполнения мероприятий по внедрению ФОП ДО в МБДОУ «ЦРР Детский сад №6 «Березка» в

сроки, установленные планом-графиком, утвержденном пунктом 2 настоящего приказа. По итогам исполнения отчитаться на заседании педагогического совета.

5. Секретарю Роговой Ю.Ю. в срок до 25.01.2023 ознакомить с настоящим приказом поименованных в нем работников под подпись.

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Заведующий




Ермакова Т.А.

С приказом ознакомлены:

Герцык Л.И.

Бибич А.Ю.

Дьякова Е.Ю.



Приложение  
к приказу МБДОУ «ЦРР Детский сад №6 «Березка»  
от 9.01.2023 № 43

**ПЛАН-ГРАФИК**  
**внедрения ФОП ДО в МБДОУ «ЦРР Детский сад №6 «Березка»**

| Мероприятие   | Срок                  | Исполнитель                 | Результат  |
|---|-----------------------|-----------------------------|--|
| <b>1. Подготовительные мероприятия</b>  |                       |                             |  |
| Изучение ФОП ДО, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП   | Январь–февраль        | Рабочая группа              | Обсуждение на педсовете                                  |
| Выбор методического материала для формируемой части ООП ДО  | Февраль               | Рабочая группа              | Доклад на педсовете                                      |
| Анализ фонда методических материалов и средств обучения и воспитания  | Май                   | Герцык Л.И.<br>Бибич А.Ю.   | Список материалов, которые нужно обновить                |
| Информирование педагогов о ФОП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФОП ДО | Июль–август           | Рабочая группа              | Проведены консультации, подготовлен раздаточный материал |
| Модернизация РППС   | По плану              | Дьякова Е.Ю.                | РППС соответствует ФОП ДО                                |
| Родительские собрания, посвященные переходу на ФОП  | Апрель, август        | Руководитель рабочей группы | Протокол   |
| <b>2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП</b>   |                       |                             |  |
| Совещания по вопросам разработки ООП в соответствии с ФОП ДО  | По мере необходимости | Рабочая группа              | Протокол   |
| Мониторинг образовательных потребностей (запросов)  | Февраль – март        | Рабочая группа              | Аналитическая справка                                    |

|   |                           |   |  |
|---|---------------------------|---|--|
| обучающихся и родителей для проектирования части ООП, формируемой участниками образовательных отношений |                           |   |  |
| Разработка части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений                              | Март – июнь               | Рабочая группа                            | Предварительный проект                 |
| Разработка проекта ООП ДО по ФОП ДО   | Июнь                      | Рабочая группа                            | Проект ООП ДО                          |
| <b>3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП</b>   |                           |   |  |
| Рассмотрение проекта ООП ДО на заседании педсовета  | Вторая половина мая       | Руководитель рабочей группы               | Протокол                               |
| Доработка проекта ООП ДО  | Июль                      | Руководитель рабочей группы<br>Заведующий | Утвержденная ООП ДО                    |
| Размещение ООП ДО на сайте  | Июль<br>Август – сентябрь | Ответственный за сайт                     | Информация на сайте                    |
| <b>4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)</b>                                |                           |   |  |
| Экспертиза ЛНА на соответствие требованиям ФОП ДО   | Февраль                   | Члены рабочей группы                      | Перечень ЛНА, подлежащих корректировке |
| Создание проектов скорректированных ЛНА   | Март – август             | Члены рабочей группы                      | Проекты ЛНА                            |
| Обсуждение и утверждение проектов   | Август                    | Члены рабочей группы<br>Заведующий        | Утвержденные ЛНА                       |

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 506007919238457772130328223527430359021468958094

Владелец Ермакова Татьяна Александровна

Действителен с 14.11.2022 по 14.11.2023